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Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     42.241.540,74      43.955.591,27      4.508.339,52       4.220.081,21 10494

Parecer do órgão delegado referente aos trabalhos do mês de referência
Em relação aos resultados obtidos na realização do Plano de Trabalho do mês de (Outubro/2023) apresentamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:

Necessário ressaltar que o planejamento 2023 foi inserido no SGI em novembro de 2020, sendo replicado o planejamento 2021, e manteve-se o mesmo considerando as 
diretrizes do Inmetro através do Ofício nº 36/2023/Cored-Inmetro. Dessa forma, o plano anual de trabalho de 2023 necessitava receber os devidos ajustes necessários, uma 
vez que situações como remanejamento de equipes, feriados, estratégias de priorização das atividades, foram previstas para o exercício de 2021.

VERIFICAÇÃO
 PERIÓDICA
 Item 3 - IPNA Classe I e II <Execução do Mês: 24%> - Priorização da verificação de outros instrumentos. Como o planejamento 2023 foi inserido no SGI em novembro 
de 2020, sendo replicado o planejamento 2021, as metas precisavam ser repactuadas. Situações como remanejamento de equipes, feriados, estratégias de priorização das 
atividades foram previstas para o exercício de 2021.
 Item 4 - IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) <Execução Acumulada: 79%> - Devido à priorização de outros instrumentos nos períodos anteriores a execução 
acumulada no ano foi prejudicada.
 Item 8 - Instrumentos de medição de comprimento <Execução do Mês: 48%> - Verificações realizadas de acordo com o número de medidores de fios encontrados nos 
estabelecimentos visitados.
 Item 16 - Veículos tanques ferroviário e rodoviário <Execução do Mês: 73%> - Estes instrumentos são verificados de acordo com a demanda apresentada, e devido à 
possibilidade de prorrogação dos certificados, ocorreram algumas desistências das verificações agendadas. As metas pactuadas referem-se à compartimentos, e a demanda 
apresentada tem sido de veículos tanques com capacidade nominal maior, mas com menor número de compartimentos (divisões), dessa forma, mesmo sendo utilizado todo
o expediente realizando verificações, o quantitativo de compartimentos é menor que o planejado.

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

533.795
R$ 3.775.686,10

105.861
403.420

R$ 672.802,77
20.059

R$ 3.030.134,43
1.571

R$ 72.651,60
8.500

R$ 765.765,00
525.295

R$ 3.009.921,10
1.966

60
295
58

R$ 17.585,62
2.500

165
R$ 715.067,80

R$ 4.508.339,52

657.939
R$ 3.677.931,98

325.907
307.557

R$ 692.947,95
19.392

R$ 2.861.507,87
2.308

R$ 123.280,17
8.186

R$ 759.050,74
649.753

R$ 2.918.881,24
2.363

65
513
85

R$ 6.763,70
3.757

184
R$ 535.385,53

R$ 4.220.081,21

4.316.571
R$ 35.811.141,99

458.580
3.619.625

R$ 6.088.493,70
197.542

R$ 29.351.650,56
13.347

R$ 369.983,03
72.500

R$ 6.531.525,00
4.244.071

R$ 29.279.616,99
19.880

652
2.700

512
R$ 109.571,94

16.000
1.500

R$ 6.320.826,81
R$ 42.241.540,74

4.552.004
R$ 38.309.749,97

1.718.596
2.588.686

R$ 5.658.098,06
209.502

R$ 31.860.967,85
12.582

R$ 789.608,20
89.641

R$ 10.984.847,44
4.462.363

R$ 27.324.902,53
14.041

590
4.108

750
R$ 62.226,04

26.940
1.203

R$ 5.583.615,26
R$ 43.955.591,27

105%
107%

>200%
72%
93%

106%
109%
94%

>200%
124%
168%
105%
93%
71%
90%

152%
146%
57%

168%
80%
88%

104%

123%
97%

>200%
76%

103%
97%
94%

147%
170%
96%
99%

124%
97%

120%
108%
174%
147%
38%

150%
112%
75%
94%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


