
PL3077

Emitido em 09/04/2026 10:39

Planejado x Realizado

PRÉVIA DOS TRABALHOS ( 03/2026 ) 

Mês de Referência: 03/2026 - Mês Início do Plano Anual de Trabalho de Ref: 01/2026 (PENDENTE)

Pag: 5Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais
CNPJ: 17.322.264/0001-64
Endereço: R. CRISTIANO FRANCA TEIXEIRA GUIMARAES, 80 
Bairro: Cinco CEP: 32010-130
Município: Contagem - MG

PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)

5

Totalização da Receita:

AcumuladoMês de Referência
% Real.% Real. Planejado R$ Realizado R$Planejado R$ Realizado R$

     12.179.371,91      13.092.407,30      4.306.291,22       4.849.041,86 107113

Quadro Resumo do Cumprimento do Plano de Trabalho:

Número de verificações (Inicial+Periódica+Após Reparo)
Receita de verificações (Inicial+Periódica+Após reparo)
Número de verificações (Iniciais sem Empresa Autorizada)
Número de verificações (Iniciais só Empresa Autorizada)
Receita de verificações (Iniciais totais)
Número de verificações (Periódica)
Receita de verificações (Periódica)
Número de verificações (Após reparo)
Receita de verificações (Após reparo)
Número de verificações (Cronotacógrafo)
Receita de verificações crono (Cronotacógrafo)
Número de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Receita de verificações (sem/Cronotacógrafo)
Número de exames (Produtos Pré-medidos)
Número de visitas (Produtos Pré-medidos)
Número de ações de fiscalização (Aval. da Conformidade)
Número de visitas (Aval. da Conformidade)
Receita de Inspeção/Reinspeção/Registro
Número de Fiscalizações de Instrumentos/Outros
Número de processos homologados
Receita Jurídico
Receita Gerada Total

390.266
R$ 3.712.938,48

83.372
284.576

R$ 808.929,85
18.517

R$ 2.902.388,91
1.100

R$ 1.530,76
8.746

R$ 787.927,14
381.520

R$ 2.925.011,34
1.135

43
436
57

R$ 1.352,74
1.329

98
R$ 592.000,00

R$ 4.306.291,22

550.442
R$ 4.301.178,13

74.732
449.938

R$ 740.736,69
21.803

R$ 3.494.296,02
256

R$ 66.006,42
8.954

R$ 810.886,86
541.488

R$ 3.490.291,27
1.705

49
682
79

R$ 2.705,48
3.642

143
R$ 545.158,25

R$ 4.849.041,86

1.219.990
R$ 10.331.813,69

363.115
791.546

R$ 2.219.402,72
53.132

R$ 8.107.571,27
3.300

R$ 4.592,28
25.928

R$ 2.335.853,52
1.194.062

R$ 7.995.960,17
3.131

116
1.077

144
R$ 4.058,22

3.838
284

R$ 1.843.500,00
R$ 12.179.371,91

1.407.839
R$ 11.405.571,07

81.776
1.254.571

R$ 2.075.414,91
61.644

R$ 9.210.755,37
542

R$ 119.075,53
29.553

R$ 2.676.265,27
1.378.286

R$ 8.729.305,80
4.471

135
2.045

209
R$ 6.763,70

9.409
381

R$ 1.680.072,53
R$ 13.092.407,30

115%
110%
23%

158%
94%

116%
114%
16%

>200%
114%
115%
115%
109%
143%
116%
190%
145%
167%

>200%
134%
91%

107%

141%
116%
90%

158%
92%

118%
120%
23%

>200%
102%
103%
142%
119%
150%
114%
156%
139%
200%

>200%
146%
92%

113%

Mês de Referência Acumulado
Planejado PlanejadoRealizado Realizado% Real. % Real.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Nos itens 1 e 12, não está sendo considerada a quantidade de oficinas de reparo e manutenção.


